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ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

	
Kontrolní den (KD) č.4

	Název projektu: 
	Svazková základní škola v Úvalech

	ID číslo registrace a  

rozhodnutí o přidělení dotace:
	115D316012498, 115D316012499

	Místo konání: 
	Městský úřad Úvaly

	Datum a čas: 
	15.9.2025, 9:00 hod.

	Objednatel: 
	Dobrovolný svazek obcí Povýmolí

	Správce stavby: 
	SDRUŽENÍ „REALSTAV+GARNETS+BMS – ZŠ Úvaly“

	Zhotovitel: 
	STRABAG a.s.

	Rozdělovník: 
	Všichni zúčastnění dle prezenční listiny

	Příští kontrolní den se uskuteční dne 22.9.2025 od 12:00 hod.

	Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do jednoho pracovního dne od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky.


	KD/

položka
	Text
	Zodpovídá
	Termín

	I.
	 PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
	
	

	01/I/01
	Termíny kontrolních dnů:
Úterý: Projekční kontrolní den od 10:00 hod

Středa: Kontrolní den stavby od 8:00 hod. 

KD 02:

Nadále platí přechodný režim konání KD, tj. termín následujícího KD bude stanoven operativně na probíhajícím KD.
	 RT
	Do doby zahájení stavebních prací

	01/I/02
	Vinkulace:

GD předá vinkulaci nejpozději do 14-ti dnů od schválení OB.

OB žádá o vyjádření SpS (Ing. Tkáče) k zaslaným podkladům.

KD 02:SpS zaslal GD připomínky.   
Vinkulace pojištění: Odsouhlaseno. GD upraví dle požadavku SpS a předloží k podpisu.
Bankovní garance: SpS doplnit připomínky formou „revize změn“ do návrhu textu.
KD 03:GD zaslal 5.9.2025 OB Vinkulaci k pojistnému plnění podepsanou 5.9. 2025. OB předá v průběhu příštího KD.

Bankovní záruka: GD zaslal návrh dle požadavku banky, OB se k návrhu vyjádří. Bude sjednáno společné jednání. Za SpS se zúčastní p. Tkáč. Za OB a GD právník.
KD 04:

Vinkulace: podepsána 12.9.2025. VYPOUŠTÍ SE

Bankovní záruka (BZ): Návrh předložený GD odsouhlasen. SpS předá GD odsouhlasenou verzi. GD zpracuje čistopis a předá podepsanou BZ k dalšímu vyřízení OB nejpozději do 22.9.2025
	SpS, GD 
	22.9.2025

	01/I/04
	Zařízení staveniště – staveništní přípojka nn:

Dodávka elektřiny na staveniště bude zajištěna v souladu s Pod-článkem 4.19. V případě, že OB nebude moci zajistit dodávku elektřiny na staveniště z připravované trafostanice (z důvodů ze strany ČEZ Di - trafostanice nebude dokončena a odběr elektřiny nebude možný), zabezpečí si GD elektřinu do doby připojení staveništního odběrného místa na distribuční soustavu ČEZDi z vlastních agregátů, centrál apod. na vlastní náklady.
KD 02:Dle vyjádření OB napojení na TRF bude možné v druhé polovině října. GD zapracuje do HMG. GD dodá požadavky na kabelové připojení pro stavbu, ústící z trafostanice. 
GD v souvislosti s aktualizací soupisu strojů a zařízení zpracovává přepočet spotřeby elektřiny pro zajištění provozu ZS.
KD 03:Aktualizace spotřeby elektřiny ze strany GD TRVÁ.
KD 04:

Připojení staveništního odběr bude zajišťovat spol. NOVEL elektro s.r.o., kontakt: Jakub Ryba, tel.: 724 243 547, e-mail: novelelektro@volny.cz . GD projedná požadavky a podmínky připojení. 
	GD
	

	01/I/04 
	Realizační tým stavby:

Realizační tým stavby:

Každá zúčastněná strana Realizačního týmu stavby zpracuje aktuální seznam jednotlivých členů svého realizačního týmu:

· Osoba

· Pracovní zařazení

· Telefon

· E-mail
OB trvá na dodržení personálního obsazení týmu SpS, zejména Ing. Bíny. Bude projednáno s p. Jurankou. 
KD 02:GD a SpS předloží seznam do příštího KD.
KD 03:GD zaslal 5.9.2025 Organigram Zhotovitele. SpS žádá o doplnění kontaktních údajů jednotlivých členů Realizačního týmu a doplnění Organigramu o členy Projekčního týmu Zhotovitele po jednotlivých profesích.

Organigram Správce stavby je nadále v řešení. 
KD 04:
Bude zkompletováno do příštího KD 04.
	GD, SpS
	22.9.2025

	01/I/05
	Elektronický stavební deník:

S ohledem na Metodické podmínky MMR zajistí GD vedení Stavebního deníku v elektronické formě (ESD).
KD 03:GD zajistí přístup vybraným členům Realizačního týmu stavby do ESD, včetně „kompetencí“. Vedení ESD zajistí GD k 30.9.2025, tj. při zahájení stavebních prací.
KD 04:

GD založí ESD ke dni podpisu Protokolu č. 1 o předání a převzetí staveniště.
	GD
	15.9.2025

	02/I/0 1
	Zařízení staveniště:
· Spodní voda, dešťová voda: Doposud není dokončena vyvolaná investice – kanalizační stoka. Nutno řešit odvod dešťové a spodní vody. Napojení do vodoteče není bez „povolení – nakládání s vodami“, které bude nutné vypouštět do vodoteče možné.
               GD navrhne řešení. 

· Splaškové vody ZS: GD řeší po dobu stavby samostatně dočasným septikem a vyvážením.

· Mytí aut vyjíždějících ze stavby: řešeno dle návrhu DSP.

· Staveništní techniky, jeřáb: GD uvažuje o dvou věžových jeřábech. Jejich umístění je nutné projednat s DOSS. Zajišťuje GD.

· Projekt POV a Zařízení staveniště předloží GD v termínech dle SoD. 

· GD požádal o předání původního ÚR. OB bere na vědomí, zajistí. 
· GD požádal o poskytnutí dokumentace komunikací developerského projektu v otevřeném formátu. OB, AD požádá developera o zaslání.

· GD požádal o zaslání původního geodetického zaměření včetně technické zprávy v otevřeném formátu, tj. podklad, který byl zpracován pro zpracování DSP.  

· GD požádal AD o zaslání vizualizace ve větším rozlišení pro umístění na panel.
GD upozorňuje, že z důvodu nedokončení podmiňujících staveb (komunikace, kanalizace, vodovod, TRF) může dojít k prodloužení termínu dokončení projektu ZS a POV.

KD 03:SpS a GD připravili návrh „Protokolu č. 1 o předání a převzetí staveniště“.
K předání staveniště bude přizván i zástupce developera.

Návrh Protokolu je přílohou zápisu KD.
KD 04:

Předání staveniště proběhlo 15.9.2025. Protokol č. 1 o předání a převzetí staveniště podepsán. Předání staveniště bude zároveň uvedeno zápisem do ESD.
	GD
	Neprodleně

	02/I/02
	Plné moci:

SpS aktualizuje rozsah plných mocí pro GD a SpS a připraví návrhy.

KD 03:SpS předal OB návrh Plné moci k zastupování. OB se vyjádří.

Návrh plné moci pro GD připraví ve spolupráci zástupce GD a SpS.

KD 04:

Podepsány.
VYPOUŠTÍ SE
	
	

	03/I/02
	Součinnost s developerem:

1. Zařízení staveniště

Přístupová komunikace: GD v rámci zařízení staveniště vybuduje přístupovou komunikaci v šířce 10 m.
Stávající komunikace má šířku 6 m.

V rámci předání staveniště požaduje developer:

· rozšíření komunikace musí být provedeno tak, aby nedošlo ke střetu s budoucí výstavbou IS,
· směr rozšíření a vytýčení koridoru pro komunikaci a vytýčení směrových bodů komunikace provede Developer,
· oplocení komunikace bude provedeno jednoduchým drátěným oploceni s ocelovými sloupky, výšky min. 2 m,
·  uložení vodovodní přípojky pro staveništní odběr vody bude zpracováno do dokumentace POV a ZS,
· podmínky pro uložení staveništní vodovodní přípojky budou domluveny v rámci schválení projektu POV a ZS,

· příjezd na staveniště „severní větví“ bude možný do cca 03/2026, následně se příjezd na staveniště přemístí do prostoru staveniště. GD zpracuje projekt POV a ZS etapově, 

· developer zpracuje pasport svého majetku, předá v zúčastněným. Pasport bude přílohou protokolu o předání a převzetí staveniště,

2. Slavnostní předání staveniště:

· developer zajistí vytýčení koridoru pro příjezd na staveniště, GD následně provede úpravu komunikace pro příjezd na slavnostní předání staveniště
3. Projektová dokumentace
· požadavky na poskytnutí developerské dokumentace prostřednictvím p. …

· je nutné zajistit výškovou koordinaci projektů,

· developer poskytne aktuální schválenou dokumentaci

4. Harmonogram postupu prací 

· zúčastnění si poskytnou informace o postupu prací.
GD zpracuje projektovou dokumentaci POV a ZD v etapách:
· I. Etapa s příjezdem na staveniště dle návrhu POV a ZS dle DSP s termínem do 30/2026

· II. Etapa s novým příjezdem na staveniště – uvolnění „západního příjezdu na staveniště“.
KD 04:

GD zpracuje návrh POV a ZS na I. etapu do 17.9.2025. 
	GD
	17.9.2025

	03/I/03
	Součinnost se stavbou ŘSD:

Pro koordinaci se stavbou ŘSD je kontaktní osoba:
HIP projektové dokumentace ŘSD - Ing. Tomáš Honc, PUDIS, tel.: 607 078 641.
OB domluví na KD 15.9.2025 přítomnost zástupce ŘSD.

KD 04:

Jednání se zástupcem ŘSD proběhne 22.9.2025 od 13:00 hod.
	RT
	22.9.2025, 13:00 hod

	03/I/04
	Kontrolní měření radonu:

GD doporučuje provést kontrolní měření radonu. 

KD 04:

OB a SpS berou na vědomí. GD provede měření v rámci zpracování DPS.
	GD
	Informace na příštím KD

	II.
	KBOZP, BOZP
	
	

	04/II/01
	Plán BOZP:
GD musí v rámci zpracování Plánu BOZP zapracovat i koordinaci se všemi stranami pohybujícími se v prostoru staveniště (Úvaly Development, s.r.o., ŘSD).
	GD
	Informace na příštím KD

	III.
	INFORMACE O PRŮBĚHU STAVBY, KONTROLA HMG
	
	

	01/III/01
	Harmonogram:
Návrh Harmonogramu předloží GD v souladu s SoD, ZvlSP, Pod-čl. 8.3.

OB žádá GD o zpracování alternativního HMG s předpokládaným termínem Doby dokončení díla tak, aby bylo možné zahájit výuku od 1.9.2027. 
HMG bude koordinován s developerem. 

Uložení ornice je nutno provést po domluvě s pachtýři. 
KD 02:
Návrh HMG GD zpracovává. Bude předán v terminu dle SoD.
	GD
	Nejpozději do 30.10.2025

	01/III/02
	Vyhodnocení plnění HMG:

	
	

	IV.
	PRÁCE PŘEDPOKLÁDANÉ PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ, ZHODNOCENÍ POSTUPU PRACÍ
	
	

	
	
	
	

	V.
	ÚKOLY Z KONTROLNÍHO DNE:
	
	

	01/IV/01
	Výzva k převzetí staveniště:

Výzva k převzetí staveniště bude GD předána 1.9.2025.

KD 02:OB zaslal Výzvu k převzetí staveniště 1.9.2025. Předání proběhne v rámci mimořádného termínu KD, který proběhne 15.9.2025 od 9:00 hod na MÚ Úvaly.

Podepisovat Protokol bude za: 

OB: Ing. Markéta Rydvalová, předsedkyně svazku
SpS: Aleš Juranka, jednatel
GD:Ing. Michal Urbánek, vedoucí oblasti QI direkce TQ.
KD 03:Předání staveniště je připraveno na 15.9.2025 od 11:00 hod. Kontrolní den proběhne od 9:00 hod.
KD 04:

Staveniště předáno. Protokol podepsán.

VYPOUŠTÍ SE
	
	

	01/IV/02
	Slavnostní předání staveniště:

19.9.2025 od 13:00 hod na stavbě.
KD 02:OB ve spolupráci s GD zajistí průběh i technické zázemí.

Rozsahu součinnosti požadované po GD projedná OB s pí. Kohoutovou.

KD 03:OB rozeslal 5.9.2025 zástupcům SpS, AD a GD pozvánky na Slavnostní předání staveniště. Potvrzení účasti zašlou oslovení do 12.9.2025.
GD zajistí úpravu příjezdové komunikace pro možnost parkování hostů. 

KD 04:

Příprava pro slavnostní předání staveniště GD zajišťuje v součinnosti s OB. 
	OB, GD
	19.9.2025

	01/IV/03
	Povinná publicita:

GD požádal OB o předání požadavků na zajištění povinné publicity (informační tabule). 

KD 02:Povinná publicita:

2 x baner 3 x 6 m, osvětlený,
umístění: OB předá informaci. 

Předání požadavků na obsah baneru doplní OB. 
GD před vydáním zašle návrh ke schválení.
KD 03:OB a pí. Kohoutová finalizují obsah baneru. 

Umístění baneru bude určeno v rámci předání staveniště. Pokud bude nutné využít pozemek developera, bude toto zapsáno do Protokolu o předání a převzetí staveniště.
KD 04:

Podklady předány. GD zajistí.
	OB, GD
	

	02/IV/04
	Archeologický průzkum:
AD, GD doporučí firmy. Koordinaci zajistí SpS.

KD 03:OB oslovil archeologa. Pro součinnost předá GD:
· Harmonogram zemních prací,
· Situaci s vyznačenou plochou zemních prací.
Režim provádění arch. průzkumu se řídí Pod-čl. 4.24.

Zástupce archeologů p. Dufek.
KD 04:

GD předal podklady pro objednání archeologického průzkumu v rámci KD.
	OB, SpS
	Informace na příštím KD

	02/IV/05
	Oznámení DOSS:

Oznámení o zahájení stavebních prací DOSS a St.ú. zajistí v rámci své činnosti SpS.

KD 03:SpS připraví návrh oznámení a předá OB k podpisu a rozeslání.

KD 04:

Zpracovává se. SpS předá kopie oznámení do příštího KD 05, tj. 22.9.2025SpS
	SpS
	22.9.2025

	02/IV/06
	Skrývka ornice:

Bude postupováno dle vydaného závazného stanoviska (viz dokladová část DSP). GD prověří, zda deponie určená v DSP – ZS je dostatečná. Případné rozpory ve výměrách budou řešeny operativně. 
KD 04:

OB předá informaci o nakládání se sejmutou ornicí (místo uložení nadbytečné ornice).  
	OB
	

	04/IV/01
	Koordinace se stavbou CETIN a.s.:
V řešeném území připravuje spol. CETIN a.s. uložení optického kabelu pro připojení školy. V současné době se zpracovává projektová dokumentace. Práce zajišťuje spol. ProtelPro, spol. s r.o., p. Roman Šimák, tel.: 723 659 405, e-mail: roman.simak@protelpro.cz
GD zajistí koordinaci projektové přípravy a následné realizace staveb.
	GD
	Informace na příštím KD

	VI.
	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
	
	

	01/VI/01
	Rozpory v jednotlivých částech DSP:

V rámci KD vznesl GD dílčí dotaz na rozpor v jednotlivých navazujících částech DSP. 

Obecně platí, že postup řešení rozporů je stanoven nadřazeností jednotlivých dokumentů daném podmínkami SoD a přílohami.

GD byl požádán, aby jím zjištěné rozpory v částech DSP zpracoval do uceleného souboru a předložil je po jednotlivých profesích k projednání, aby mohl OB, AD a SpS případně nesoulad vyhodnotit dle aktuálního vyhodnocení. GD bere na vědomí.

KD 02:GD V rámci přezkoumání podkladů jedná s AD na upřesnění DSP a souvisejících dokumentů. SpS a OB budou průběžně informováni.

KD 03:3.9. 2025 zaslal AD soupis požadavků GD k upřesnění DSP.

KD 04:

Jednání mezi GD a AD probíhá.
	GD, AD
	Nadále ve sledování

	01/VI/02
	Optimalizace DSP – DPS:

GD upozornil na povinnost optimalizovat profese TZB danou podmínkami SoD. 

Dle vyjádření AD a OB nebude optimalizace nutná. DSP splňuje náležitosti dotačního titulu, tj. pokud budou v rámci GD zpracované DPS dodrženy parametry dané PENB a souvisejícími dokumenty, AD a OB optimalizaci návrhu profesí TZB nepožaduje.

OB upozorňuje, že jakékoli změny navržené v DPS oproti DSP je nutné předložit před jejich zapracování do dokumentace k projednání a odsouhlasení OB, AD a SpS a následně ke schválení administrátorem dotace a podle rozsahu změny věcně příslušným Stavebním úřadem.

AD doporučuje, aby GD uvažované „optimalizace“ předložil v dostatečném předstihu před zapracováním do návrhu DPS, a to zejména s ohledem na případnou lhůtu pro vydání ZSPD.

KD 02:Podněty k optimalizaci TZB zašle GD do příštího KD.

KD 03:1.10.2025 proběhne v rámci KD jednání ve věci optimalizace projektu.

GD zašle podklady do 25.9.2025.

KD 04:

K jednání ve věci optimalizace proběhne 1.10.2025 od 9:00 hod.
	GD

RT


	Zaslání podkladů do 25.9.2025

Jednání 1.10.2025 od 9:00 hod

	02/VI/01
	Záměna nosného systému:

GD uvažoval v nabídce se záměnou nosného systému navrženého v DSP (kombinace monolitické a prefabrikované železobetonové konstrukce) za plně monolitickou železobetonovou konstrukci.

OB a SpS s navrhovanou záměnou nesouhlasí:

· záměr je změnou stavebního povolení, tj. bylo by nutné projednat jako změnu stavby před dokončením, čímž by mohl být ohrožen konečný termín dokončení díla 

· záměna je porušením podmínek veřejné zakázky, 

· záměna je porušením podmínek poskytnutí dotace,

· z hlediska provádění má monolitická konstrukce delší lhůty – technologické postupy, což by mohlo ohrozit konečný termín dokončení díla, a to i s ohledem na případné zhoršené klimatické podmínky v době provádění prací.

KD 03:Záměna systému nosné konstrukce „monolit – prefa“ bude řešen v rámci optimalizace projektu. 

GD k projednání změny doloží rozsah změny včetně dopadu do termínu. 

KD 04:

Dodání podkladů TRVÁ. GD předá do 25.9.2025.
	GD
	25.9.2025

	VII.
	SCHVALOVÁNÍ VZORKŮ 
	
	

	
	
	
	

	VIII.
	NÁROKY, ZMĚNY, VARIACE, 
	
	

	
	
	
	


Použité zkratky:

OB – Objednatel
AD – Autorský dozor

ADM – Administrátor dotace

SpS – Správce stavby

KBOZP – Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
TDS – technický dozor stavby
GD – Zhotovitel

GP – projektant zhotovitele

DSP – projektová dokumentace pro stavební povolení
DPS – projektová dokumentace pro provedení stavby
DD – dílenská dokumentace

ESD – stavební deník

RT – realizační tým (tj. zástupci OB, GD, SpS)
ČEZDi – ČEZ Distribuce, a.s.

v Úvalech, 15.9.2025
Zapsal: Ing. Roman Bílek
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