



**DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO ze dne 17.08.2015**

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Květnice
se sídlem K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
tel.: +420 281982108, +420 734545042
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Plocek, starosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Čuba
IČO: 00640042
DIČ: CZ00640042
e-mail: podatelna@kvetnice.eu
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Jan Březina
se sídlem Červené Pečky – Bohouňovice I 28, 280 02 Kolín 2
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jan Březina
tel.: +420 321715531-2, +420 777326555
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 51-5667860247/0100
IČO: 46395181
DIČ: CZ7012240785
e-mail: brezina@visjb.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dne 17.08.2015 dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

spočívající ve zhotovení díla „**Květnice, úprava stávající kanalizace**“.

Dodatek č. 1 SoD upravuje tyto články:

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
 - 1.2. Ukončení plnění: 30.06.2016

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

ODŮVODNĚNÍ PODSTATNÉ ZMĚNY SMLOUVY:

K prodloužení termínu ukončení plnění díla dochází v rámci koordinace termínů s KSÚS.

V Květnici dne

V Kolíně dne

.....
Stanislav Plocek
starosta

.....
Jan Březina