



**DODATEK č. 2
SMLOUVA O DÍLO ze dne 17.08.2015**

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Květnice
se sídlem K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
tel.: +420 281982108, +420 734545042
zástupce ve věcech smluvních: Stanislav Plocek, starosta
zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Čuba
IČO: 00640042
DIČ: CZ00640042
e-mail: podatelna@kvetnice.eu
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Jan Březina
se sídlem Červené Pečky – Bohouňovice I 28, 280 02 Kolín 2
zástupce ve věcech smluvních a technických: Jan Březina
tel.: +420 321715531-2, +420 777326555
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 51-5667860247/0100
IČO: 46395181
DIČ: CZ7012240785
e-mail: brezina@visjb.cz
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dne 17.08.2015 dle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

spočívající ve zhotovení díla „Květnice, úprava stávající kanalizace – odlehčovací komora“

Dodatek č. 1 SoD **mění, upravuje a doplňuje** následující články a ujednání smlouvy o dílo:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem Dodatku č. 2 smlouvy je provedení dodatečných stavebních prací v rámci stavby „Květnice, úprava stávající kanalizace – odlehčovací komora“ (dále jen „dílo“) tak, jak je popsáno v dodatku č. 2, zpracovaného na podkladě dohodnutých úprav a změn:

Dodávka a montáž vč. dopravy štítových česlí REKUPER.

Parametry štítových česlí:

Rozměr (mm)	1540 x 450
Posun štítu (mm)	500
Odlehčované množství O_r (m^3s^{-1})	0,4
Otevírací hladina (mm)	350 na pevnou hranou
Šířka průřezu (mm)	6

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
 - 1.2. Ukončení plnění: 05.08.2016

IV. Cena díla

1. Cena díla na základě změny rozsahu a plnění díla dle této smlouvy a dodatku č. 2:

Cena v Kč	bez DPH	DPH 21%	Celkem
dle SoD	=1.101.486,00		
dle Dodatku č. 2	296.000,00		
Celkem	=1.397.486,00		=1.397.486,00

2. Celková smluvní cena díla je stanovena cenou dle smlouvy o dílo a oceněním dodatečných stavebních prací v dodatku č. 2. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
7. Cena díla bude fakturována bez DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, § 92. Jedná se o hospodářskou činnost obce.

XI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:
- za prodlení s nedodržením termínu uvedeném v čl.III. (5.8.2016) tohoto dodatku smlouvy ve výši 5.000,-Kč za každý den zpoždění s dokončením stavby a jejím předání objednateli jako sleva díla

XIV. Závěrečná ustanovení

5. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž objednatel obdrží dva exempláře a zhotovitel jeden exemplář.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 1 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

ODŮVODNĚNÍ PODSTATNÉ ZMĚNY SMLOUVY:

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací:

- Z důvodu budoucího rozšíření kapacity ČOV nutno nainstalovat do odlehčovací komory bezobslužné štítkové česle tak, aby OK plnila funkci propustnosti 410 l / s a aktualizovat projektovou dokumentaci.

V Květnici dne 10.6.2016

Stanislav Plocek
starosta



V Kolíně dne 10.6.2016

Jan Březina

JAN BŘEZINA
Bohouňovice I., čp. 29, Červená Pečky.
IČO: 463 95 181, DIČ: CZ70 2240785
Tel.: sekretariát, účtovna 321 745 531
Tel.: příjímárna 321 745 532