

# Strategický plán (SP) rozvoje obce Květnice

## **2. informace o zpracování SP**

Příloha zápisu veřejného zasedání zastupitelstva obce Květnice ze dne 14.5.2012

### **Způsob a forma zpracování, složení orgánů**

- **Svépomocí**, tj. bez externího zhotovitele – důvod: zjednodušení postupu tvorby SP, nedostatek finančních zdrojů pro plnohodnotnou tvorbu SP (100 - 300 tis. Kč dle míry zapojení veřejnosti a předzpracování údajů), **zhotovitel: OU Květnice** (schvaluje ZOK)
- **Strategická komise** (jmenuje starosta) – členové ZOK + zástupci lokalit obce Květnice (stará obec, I, II, III), výzva spolkům, občanským sdružením, .. na nominaci zástupců  
termín pro nominaci – **30.5.2012**, termín jmenování 4.6. 2012
- **Pracovní skupiny** (jmenování strategickou komisí) – členové ZOK + zástupci veřejnosti (výzva spolkům, občanským sdružením), počet skupin: cca 2  
termín pro sestavení skupin – **30.5.2012**
- **Koordinátor** tvorby SP (jmenován strategickou komisí) – člen strategické komise

### **Obsah, rozsah**

Motivace, účel tvorby SP

Strategická vize a globální cíl rozvoje

Analýza sociálně ekonomické situace (profil obce) + SWOT analýza

Problémové okruhy (oblasti rozvoje) a strategické cíle – schvaluje strategická komise

Priority (strategické cíle) – zpracování prac. skupinami, schvaluje strategická komise

Opatření (způsob naplnění Priorit, zpravidla několik v rámci Priority)

Aktivity (konkrétní projekty, finanční alokace)

Rozpracování nejméně po úroveň Opatření (lze rozvést následnými aktualizacemi SP), u prioritních Opatření až po Aktivity.

### **Harmonogram zpracování**

Doba zpracování - cca 6 měsíců (květen-říjen), ukončení před sestavením rozpočtu – listopad 2012

#### **Rámcový harmonogram:**

- Květen-červen – sestavení strategické komise a pracovních skupin
- Červen-červenec - SWOT analýza, profil obce, stanovení Problémových okruhů (zveřejnění)
- Červenec-srpen – stanovení Priorit a Opatření (dotazníkové šetření mezi veřejností, webová anketa)

- Srpen-září – stanovení Aktivit (vyhodnocení dotazníkového šetření, zveřejnění), finanční alokace pro prioritní Opatření a Aktivitu
- Září-říjen – zpracování připomínek veřejnosti, finalizace dokumentu
- Říjen-listopad – zveřejnění, projednání, schválení, vydání SP